



Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«Борисоглебский технологический техникум»
(ГБПОУ ВО «БТЭТ»)

397160 Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская 15/ Ленинская 86
тел. (47354) 6-06-12, факс 6-15-31, E-mail: btet@vmail.ru

**План мероприятий
(«Дорожная карта»)
по повышению значений показателей доступности
для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения
Воронежской области
«Борисоглебский технологический техникум»**

г. Борисоглебск

Пояснительная записка

Общие положения.

План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг ГБПОУ ВО «БТЭТ» (далее - "дорожная карта") разработан в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, определенных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", а также иными федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.

«Дорожная карта» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в ГБПОУ ВО «БТЭТ» на 2016-2020 годы (далее - «дорожная карта») разработана во исполнение:

Конвенции о правах инвалидов;

Конституции Российской Федерации;

Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации».

Цель:

- обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере профессионального образования.

Характеристика проблемы

В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.

В ГБПОУ ВО «БТЭТ» создание системного подхода, последовательности и преемственности в проведении социальной реабилитации инвалидов с использованием современных реабилитационных технологий является необходимым условием эффективного межведомственного взаимодействия и координации работ участников формирования доступной среды жизнедеятельности, а также привлечение источников финансирования при решении проблемы формирования доступной среды.

Основной проблемой в обеспечении доступности образовательных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения является непригодность образовательного учреждения для посещения её данными категориями граждан.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:

- 1) ухудшение социально-экономической ситуации;
- 2) недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;
- 3) несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;
- 4) неэффективное взаимодействие соисполнителей.

Указанные риски могут привести к снижению уровня и качества жизни инвалидов, а также снижению их трудовой и социальной активности и, как следствие, снижению социальной независимости и экономической самостоятельности, что в свою очередь увеличит потребность в бюджетных средствах для обеспечения жизнедеятельности инвалидов путем предоставления им дополнительных мер социальной поддержки.

В целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, определенных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", иными федеральными законами, в план мероприятий ("дорожную карту") включаются мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предусматривающий сроки их реализации и ответственных исполнителей.

Текущее состояние, сложившиеся в сфере обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов в ГБПОУ ВО «БТЭТ»

В ГБПОУ ВО «Борисоглебский технологический техникум» на 01.09.2017 года приступили к очному обучению на бюджетной основе 3 студента - инвалида: по следующим специальностям и профессиям: «Парикмахер»- инвалид II группы, «Сварщик»- ребенок - инвалид, «Экономика и бухгалтерский учет»- инвалид II группы. Согласно индивидуальных программ реабилитации, выдаваемых ФГУ МСЭ студентам рекомендовано получение профессионального образования в общих учебных группах без предоставления специальных услуг и оборудования.

Сроки и этапы реализации «дорожной карты».

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 5 лет с 2016 по 2020 годы и включает три этапа:

- первый этап – 2016-2017 год;
- второй этап - 2018-2019 годы;
- третий этап - 2020 год.

Первый этап - анализ состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, обеспечение работ по актуализации паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры для формирования актуальной карты доступности ГБПОУ ВО «БТЭТ».

Второй этап - осуществление мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов в соответствии с федеральным законодательством.

Третий этап - анализ результатов формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в ГБПОУ ВО «БТЭТ» с учетом проведенных мероприятий в рамках реализации государственных программ и достижения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты».

Выполнение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам образовательных услуг, при условии своевременного и полного финансирования заявленных мероприятий, прогнозируется повышение качества жизни инвалидов и других категорий маломобильных групп населения, что обеспечит их равноправное место в общественной жизни.

Реализация "дорожной карты" позволит:

- сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов;
- повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам образовательных услуг,
- обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности самостоятельного передвижения по территории техникума.

Работа в рамках реализации дорожной карты способствует распространению в обществе представления о независимости инвалидов, осознанию самими детьми с ограниченными возможностями здоровья своей социальной значимости, развитию их потенциальных способностей

Дорожная карта
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Воронежской области
«Борисоглебский технологическо-экономический техникум»

	Наименование мероприятия	Содержание работ	Адрес объекта	Ожидаемый результат	Срок реализации	Ответственные исполнители	Отметка о выполнении
Раздел I. Совершенствование нормативной правовой и информационно-методической базы.							
1	Нормативно правовое обеспечение по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ.	1.Внесение в локальные акты ПОО разделов по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ: - Правила приема в ГБПОУ ВО «БТЭТ»; - Положение о составе, полномочиях и порядке деятельности приемной комиссии; - Инструкция для сотрудников ГБПОУ ВО «БТЭТ»	г. Борисоглебск ул. Советская,15/ Ленинская 86	Наличие локальных актов по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ.	2016- 2020	Старший воспитатель, руководитель структурного подразделения по организации получения обучения инвалидами и лицами с ОВЗ, инженер по ОТ и ТБ.	
2	Обеспечение информационной доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ	-Создание специального раздела на сайте техникума для инвалидов и лиц с ОВЗ; -адаптация сайта для слабовидящих	Официальный сайт: www.bortet.ru	Наличие доступности для категории инвалидов и лиц с ОВЗ	2016-2020	Старший воспитатель, руководитель структурного подразделения по организации получения обучения инвалидами и лицами с ОВЗ, ответственный за сайт	
3	Реализация адаптационных образовательных программ	-Разработка основных адаптированных программ СПО	г. Борисоглебск ул. Советская,15/ Ленинская 86	Наличие адаптированных программ	2016-2020	Зав. учебной частью, Методист	

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей
доступности для инвалидов и лиц ОВЗ

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации, ремонт асфальтового покрытия; организация мест для стоянки личного автотранспорта инвалидов	г. Борисоглебск ул. Советская,15/ Ленинская 86 учебный корпус №1;	Наличие свободного доступа на территорию БТЭТ инвалидам и лицам с ОВЗ	к 2020	зав. хозяйственной частью		
	2	Вход (входы) в здание	укладка нескользящего покрытия; установка: поручней для опоры на лестничные марши, подъемника или пандуса с соблюдением норм уклона и поручней, дверей двухстворчатых, одна рабочая створка которых имеет ширину, требуемую для однопольных дверей.		г. Борисоглебск, ул. Дубровинская, 81, учебный корпус № 2	2018-2019	зав. хозяйственной частью	
	3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	установка подъемного устройства, поручней, устройство закругления ребра ступеней лестницы, установка пандуса на путях эвакуации		г. Борисоглебск, ул. Юбилейная, 65-б общежитие	2019-2020	зав. хозяйственной частью	
	4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	установка поручней			к 2020	зав. хозяйственной частью	

5	Санитарно-гигиенические помещения	устройство туалета с универсальной кабиной		Наличие санитарно-гигиенических условий для инвалидов и лиц с ОВЗ	к 2020	зав. хозяйственной частью	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации		Наличие тактильных обозначений и информационных знаков и средств информационно-навигационной поддержки (визуальной, звуковой, тактильной).	2019	зав. хозяйственной частью	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт асфальтового покрытия		Наличие свободного доступа на территорию техникума инвалидам и лицам с ОВЗ.	2019г.	зав. хозяйственной частью	
8	Комплекс мероприятий по материально-техническому обеспечению	Для обучающихся - с нарушениями слуха (Г) - с нарушениями зрения (С) - с нарушениями опорно-двигательного аппарата (Щ) - с нарушениями умственного развития (У) - передвигающихся на креслах-колясках (К)	г. Борисоглебск ул. Советская,15/ Ленинская 86	Наличие помещений согласно действующим нормативам для обеспечения нормальной жизнедеятельности обучающихся-	2018- 2020г.	зав. хозяйственной частью, инженер по ОТ и ТБ руководитель структурного подразделения по организации получения обучения инвалидами и лицами	

				инвалидов и лиц с ОВЗ; - адаптация помещений БТЭТ к потребностям инвалидов, - наличие технических средств, приспособлений и устройств, помогающих инвалидам самостоятельно передвигаться по техникуму, пользоваться туалетными помещениями		с ОВЗ	
Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг.							
1	Совершенствование нормативно-правовых и организационных механизмов формирования доступной среды для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в ГБПОУ ВО «БТЭТ»	Проведение обследований помещений БТЭТ при их реконструкции с составлением актов обследования на наличие элементов доступности для инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ».	г. Борисоглебск ул. Советская,15/ Ленинская 86 учебный корпус №1; г. Борисоглебск, ул.Дубровинская, 81, учебный корпус № 2 г. Борисоглебск, ул. Юбилейная, 65-б общежитие	Выявление помещений БТЭТ, нуждающихся в оборудовании элементами доступности для инвалидов	2016-2017гг.	Старший воспитатель, руководитель структурного подразделения по организации получения обучения инвалидами и лицами с ОВЗ, инженер по охране труда и технике безопасности	

2	Повышение уровня доступности обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в ГБПОУ ВО «БТЭТ»	Определение уровня доступности обучения в БТЭТ инвалидов и адаптация (обустройство и приспособление) помещений и услуг (путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, и путем альтернативного формата предоставления услуг)	г. Борисоглебск ул. Советская,15/ Ленинская 86 учебный корпус №1; г. Борисоглебск, ул.Дубровинская, 81, учебный корпус № 2 г. Борисоглебск, ул. Юбилейная, 65-б общежитие	Создание доступной образовательной среды для инвалидов на базе БТЭТ	2016-2020гг.	Директор, зам. директора по УПР, руководитель структурного подразделения по организации получения обучения инвалидами и лицами с ОВЗ, инженер по ОТ и ТБ., зав. хозяйственной частью	
3	Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, содействие их социальной интеграции через развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы	Информационное обеспечение детей-инвалидов	г. Борисоглебск ул. Советская,15/ Ленинская 86 учебный корпус №1; г. Борисоглебск, ул.Дубровинская, 81, учебный корпус № 2	Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов	2019-2020 г.г.	Старший воспитатель, руководитель структурного подразделения по организации получения обучения инвалидами и лицами с ОВЗ	

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ.

<p>Повышение квалификации педагогов, работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ</p>	<p>- Разработка инструкций; - Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам обеспечения доступности для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ - Прохождение обучения на курсах повышения квалификации.</p>	<p>г. Борисоглебск ул. Советская, 15/ Ленинская, 86, учебный корпус №1; г. Борисоглебск, ул. Дубровинская, 81, учебный корпус № 2 г. Борисоглебск, ул. Юбилейная, 65-б общежитие</p>	<p>Наличие квалифицированных кадров</p>	<p>ежегодно при необходимости</p>	<p>Зам. директора по УПР, старший воспитатель, руководитель структурного подразделения по организации получения обучения инвалидами и лицам с ОВЗ.</p>
---	---	--	---	-----------------------------------	--

Директор ГБПОУ ВО «БТЭТ»



Handwritten signature in blue ink.

Н.В. Качанова